

ETAPAS DO EDITAL - CRONOGRAMA		
EDITAL Nº 001/2023 - LEI PAULO GUSTAVO – AUDIOVISUAL		
ETAPA	DATA INICIAL	DATA FINAL
Publicação do Edital no Diário Oficial de MS	26/10/2023	
Prazo de recebimento das inscrições	26/10/2023	14/11/2023
Publicação de Portaria de Prorrogação do Edital no Diário Oficial de MS	13/11/2023	
Prazo de recebimento das inscrições	15/11/2023	24/11/2023
Fase de Seleção/Etapal-Análise de mérito das propostas pelos pareceristas	25/11/2023	12/01/2024
Publicação do Resultado Preliminar Fase de Seleção/Etapal(Análise de Mérito)	15/01/2024	
Recebimento de Recursos Fase de Seleção/Etapal	17/01/2024	23/01/2024
Fase de Análise Recursal da Etapa I	24/01/2024	30/01/2024
Divulgação do Resultado dos Recursos Fase de Seleção/Etapal	01/02/2024	
Entrega da documentação complementar	02/02/2024	20/02/2024
Fase de Habilitação/EtapalII:Análise Documental das inscrições classificadas	21/02/2024	27/02/2024
Publicação do Resultado Preliminar da Fase de Habilitação/Etapa II	29/02/2024	
Recebimento de Recursos Fase de Habilitação/Etapa II	01/03/2024	07/03/2024
Fase de Análise Recursal da Fase Habilitação/Etapa II	08/03/2024	14/03/2024
Publicação da Relação Final de APROVADOS e CONVOCAÇÃO para retirada dos ofícios de Abertura de Conta	18/03/2024	

ETAPAS DO EDITAL - CRONOGRAMA		
EDITAL Nº 002/2023 - LEI PAULO GUSTAVO – DEMAIS AREAS		
ETAPA	DATA INICIAL	DATA FINAL
Publicação do Edital no Diário Oficial de MS	26/10/2023	
Prazo de recebimento das inscrições	26/10/2023	14/11/2023
Publicação de Portaria de Prorrogação do Edital no Diário Oficial de MS	13/11/2023	
Prazo de recebimento das inscrições	15/11/2023	24/11/2023
Fase de Seleção/Etapal-Análise de mérito das propostas pelos pareceristas	25/11/2023	12/01/2024
Publicação do Resultado Preliminar Fase de-Seleção/Etapal(Análise de Mérito)	15/01/2024	
Recebimento de Recursos Fase de Seleção/Etapal	17/01/2024	23/01/2024
Fase de Análise Recursal da Etapa I	24/01/2024	30/01/2024
Divulgação do Resultado dos Recursos Fase de Seleção/Eta- pal	01/02/2024	
Entrega da documentação complementar	02/02/2024	20/02/2024
Fase de Habilitação/EtapalII:Análise Documental das inscri- ções classificadas	21/02/2024	27/02/2024
Publicação do Resultado Preliminar da Fase de Habilitação/Etapa II	29/02/2024	
Recebimento de Recursos Fase de Habilitação/Etapa II	01/03/2024	07/03/2024
Fase de Análise Recursal da Fase Habilitação/Etapa II	08/03/2024	14/03/2024
Publicação da Relação Final de APROVADOS e CONVOCAÇÃO para assinatura de recibos para Premiação	18/03/2024	